

*"Samle, styrke og effektivisere
bibliotekenes digitale
innholdstjenester for å sikre
likere tilgang og bedre vilkår."*

Prosjekt Digin

Fra teori til praksis

Trygve Kikut

1	Innløstning	2
1.1	Kort om prosjektet.....	3
2	Beskrivelse av prosjektet	4
2.1	Innhold	4
2.3	Kritiske suksessfaktorer	5
3	ORGANISERING AV PROSJEKTET	6
4	Milepælsplan.....	7
5	Budsjett / Økonomi.....	8
5.1	Juster budsjett over prosjektmidler 2022*	8
5.2	Detaljert regnskap over prosjektmidler 2022*	9
5.3	Budsjett over prosjektmidler 2023.....	10
6	Kommunikasjon og informasjon.....	11

DISTRIBUSJON AV PROSJEKTPLAN

Prosjektet er bygget opp med prosjekteier, styringsgruppe, prosjektleder, prosjektgruppe og fylkeskontakter (lokal støtte). Prosjektlederen skal rapportere til styringsgruppen på forespørsel og ved behov. Leverandører og hele sektoren og dens eiere er å anse som prosjektets interessenter.

Gjennom en enkel nettside og nyhetsbrev kan interesserte og interessenter kunne få et overordnet innblikk i prosjektet til enhver tid. Her vil også nyeste versjon av prosjektplanen være tilgjengelig.

1 Innledning

Prosjektet bygger på forprosjektet «Felles drift av digitale innholdstjenester» som ble gjennomført i 2021. Her var målet å finne frem til en økonomisk forsvarlig modell for felles drift og anskaffelse av digitale innholdstjenester i bibliotek. Funnene i forprosjektet er skriftliggjort i Digin-rapporten som ble presentert i et fellesmøte for fylkesbibliotek og øvrige interesserte 1. desember 2021. Det er anbefalingene fra denne rapporten som nå ønskes realisert gjennom prosjektet «Digin : fra teori til praksis»

1.1 Kort om prosjektet

Prosjekt mål / visjon	<p>Samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår.</p> <p>Effekt mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Styrke bibliotekenes forbrukermakt -Økt synliggjøring av digitale innholdstjenester for publikum -Forenkle arbeidshverdagen i folkebibliotekene -Mer digitalt innhold i bibliotekene <p>Resultat mål:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Et likere digitalt tilbud til landets innbyggere -Mer sømløse tjenester -Faktabasert beslutningsgrunnlag (statistikk) -Bedre ivaretagelsen av personvernet (GDPR) -Modell for samdrift av digitale innholdstjenester
Overordnet ansvar	Vestfold og Telemark Fylkesbibliotek v/fylkesbiblioteksjef Mette Gjerdrum
Varighet	Toårig: 2022-2023
Bakgrunn	Forprosjekt Digin anbefaler å samle fylkesvise konsortium i et felles nasjonalt konsortium etter modell av Det Digitale Folkebibliotek, i Danmark.
Omfang	<p>Prosjektgruppe 75% prosjektleder, 1x prosjektmedarbeider 50%, 2x prosjektmedarbeidere 40% og 1x prosjektmedarbeider 20%</p> <p>Lokal støtte 6x10% stilling fra øvrige deltakende fylkesbibliotek.</p> <p>Ekstra 10% lokal støtte for Viken i 2023.</p>
Hovedaktiviteter	Si opp eksisterende avtaler, standardiserte databehandleravtaler, videreutvikle BibStat, Sette opp ConsortiaManager, Utvikle en eller flere prismodeller, Opplæring i forhandling, Forhandle nye avtaler, utvikle felles adgangsplattform, fase inn folkebibliotekene, markedsføre bibliotekenes digitale innholdstjenester, vurdere ny organisering (IKS)
Økonomi / budsjett	<p>Total ramme 2022-2023: 8.119.324,-</p> <p>Egen innsats (58%): 4.780.000,-</p> <p>Samlet tilskudd Nasjonalbiblioteket: 2.500.000,-</p> <p>(+ overført resterende fra forrige prosjektperiode 839.324,-)</p>
Arbeidsmøter prosjektgruppen	Hver 7. dag

2 Beskrivelse av prosjektet

2.1 Innhold

Innhold	tidsrom	Ansvarlig
Etablere prosjektgruppe og referansegruppe	Våren 2022	
Etablere fylkes/regionskontakter	Våren 2022	
Si opp eksisterende avtaler, evt. sett sluttdato 31.12.2022	Våren 2022	
Etablere samarbeid med jurister	Våren 2022	
Etablere konsortie-nettsider	Våren 2022	
Kommunikasjonsplan og interessentanalyse	Våren 2023	
Få på plass ekstern konsulentbistand til videreutvikling av BibStat	Våren/sommeren 2023	
Sette opp Consortia Manager	2022 og 2023	
Utvikle felles adgangsplattform	2022 og 2023	
Avdekke evt. behov for lokalt utarbeidede databehandleravtaler	Våren 2023	
Utarbeide prismodeller	2022 og 2023	
Opplæring i forhandlinger	Sommeren/høsten 2022	
Automatisere statistikk inn i BibStat	2023	
Automatiserte årsrapporter fra BibStat	2023	
Forhandle avtaler med innholdsleverandører	2022 og 2023	
Fase inn folkebibliotekene	Våren 2023	
Forhandle flere avtaler	Høsten 2023	
Vurdere ny organisering	2023	
Utrede muligheten for å ta en rolle rundt et standardisert api for lik tilgang til biblioteksdata	2023	
Kampanje bibliotekenes digitale innholdstjenester	Høsten 2023	
Database av markedsføringsmateriell for bibliotekene	Våren/sommer 2023	
Etablere ny organisering (IKS)	Q4 2023 – Q1 2024	
Kick off	Vinteren 2024	

2.3 Kritiske suksessfaktorer

- Konsortiet bidrar til bedre avtaler for både fylkesbibliotek og folkebibliotek.
- Fylkesbibliotek og folkebibliotek slutter opp om konsortiet.
- Den økonomiske modellen fra forprosjektet fungerer i praksis.
- En stor andel av statistikken kan integreres i BibStat på en ressursbesparende måte.
- Konsortiets verktøy for administrering av avtaler fungerer godt nok.

3 ORGANISERING AV PROSJEKTET

Navn	Roller	%	Tilhørighet
Mette Gjerdrum	Prosjekteier		Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Nina Stenbro	Medlem i styringsgruppe		Agder fylkesbibliotek
Britt Ellingsdalen	Medlem i styringsgruppe		Rogaland fylkesbibliotek
Karianne Albrigtsen Aam	Medlem i styringsgruppe		Viken fylkesbibliotek
Torgeir Brun	Lokal støtte	10	Møre og Romsdal fylkeskommune, Seksjon for arkiv, bibliotek og museum
Kari Skibenes	Lokal støtte	10	Bibliotekutvikling Vestland
Tanmayo Olsen (Troms) Ellen Larsen (Troms) Joachim Bryde (Finnmark) Signe Fløystad Aune (Finnmark)	Lokal støtte	10	Troms og Finnmark fylkesbibliotek
Bjørnar Skjesol	Lokal støtte	10	Trøndelag fylkesbibliotek
Roar Nygård	Lokal støtte	10	Nordland fylkesbibliotek
Marius Græsby	Lokal støtte	10	Innlandet fylkesbibliotek
Atle Faye Lund	Lokal støtte	10	Viken fylkesbibliotek
Trygve Kikut	Prosjektleder	75	Vestfold og Telemark fylkesbibliotek
Leon Bang-Hetlevik	Medlem i prosjektgruppa	40	Agder fylkesbibliotek
Bjørn Kjetil Fredriksen	Medlem i prosjektgruppa	40	Rogaland fylkesbibliotek
Hilde Grefsrud	Medlem i prosjektgruppa	50	Viken fylkesbibliotek
Camilla Holte Wiig	Medlem i prosjektgruppa	20	Deichmanske bibliotek

4 Milepælsplan

Milepælnr	Milepælsbeskrivelse	Dato	Resultat
M1	Godkjenne prosjektplan	05.04.2022	Ok
M2	Etablere prosjektgruppe	05.04.2022	Ok
M3	Etablere referansegruppe	15.04.2022	Ok
M4	Orienter eksisterende leverandører om Digin	April 2022	Ok
M5	Si opp eksisterende avtaler	Våren/sommeren 2022	Ok
M6	Ekstern utvikling av BibStat	2023	
M7	Sette opp ConsortiaManager	Juni 2022	Ok
M8	Etablere nye avtaler	Høsten 2022	Ok
M9	Starte innfasing av folkebibliotekene	Våren 2023	
M10	Etablere ny organisering	Q4 2023 – Q1 2024	
M11	Kampanje bibliotekene digitale innholdstjenester	Høsten 2023	
M11	Sluttrapport	31.12.2023	

5 Budsjett / Økonomi

5.1 Juster budsjett over prosjektmidler 2022*

Inntekter

Utviklingsmidler Nasjonalbiblioteket	1 500 000
Overføring forprosjekt	839 324
Egen innsats	2 420 000
Sum inntekter	4 759 324

Utgifter

Prosjektleder 75%	600 000
Prosjektmedarbeider Agder 40%	320 000
Prosjektmedarbeider Rogaland 40%	320 000
Prosjektmedarbeider Viken 40%	320 000
Prosjektmedarbeider Deichman 20% (fra juli)	80 000
Lokal støtte Deichman 15% (t.o.m. juni)	60 000
Lokal støtte øvrige fylker 15% x 6	720 000
Sum egen innsats	2 420 000
Adgangskontroll	800 000
Markedsføring/kommunikasjon	200 000
Statistikk-utvikling	250 000
Lisenser	200 000
Møter og reiser	150 000
Konsulenttjenester	450 000
Diverse	289 324
Sum øvrige utgifter	2 598 823
Resultat prosjekt Digin 2022	0

*Budsjettet ble justert da Deichman gikk over fra å være lokal støtte til å bli prosjektmedarbeider.

5.2 Detaljert regnskap over prosjektmidler 2022*

Kilometergodtgjørelse- trekkpliktig	1 118
Kost/overnatting- trekkpliktig	1 867
Arbeidsgiveravgift	421
Sum ført over lønn	3 406
Gaver/representasjon	2 792
Hotellutg. på tjenesteoppdrag (ikke kurs)	23 209
Annet forbruksmateriell, forbruksvarer	661
Mat personal, møter, etc.	13 357
Porto, frakt og postlevering	184
Kopiering/trykking informasjon*	35 680
Markedsføring, profilering, gaver	2 688
Opplæring og kurs	17 739
Kjøregodtgjørelse (kun lønn)	7 383
Kostgodtgjørelse (kun lønn)	2 101
Ikke oppgavepl. reiseutg. (m/mva. fly innland, taxi, tog, buss)	1 638
Ikke oppgavepl. reiseutg. (u/ mva. eks.fly utland, manglende kvittering)	18 245
Parkering/bomavgift	3 063
Driftsavtaler IT	150 255
Konsulenttenester generelt	158 100
Sum øvrige kostnader	437 095
Andre statlige overføringer	-1 500 000
Overføring fra forprosjekt	-839 324
Sum inntekt	-2 339 324
Resultat prosjekt Digin	-1 898 823

*Egen innsats fra fylkesbibliotek og Deichman utgjør 2 420 000,-

5.3 Budsjett over prosjektmidler 2023

Inntekter

Overføring fra 2022	1 898 823
Nye utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket	1 000 000
Egen innsats	2 360 000
Sum inntekter	5 258 823

Utgifter

Prosjektleder 75%	600 000
Prosjektmedarbeider Agder 40%	320 000
Prosjektmedarbeider Rogaland 40%	320 000
Prosjektmedarbeider Viken 50%	400 000
Prosjektmedarbeider Deichman 20%	160 000
Ekstra lokal støtte for Viken 10%	80 000
Lokal støtte øvrige fylker 10% x 6	480 000
Sum egen innsats	2 360 000
Adgangskontroll	1 000 000
Markedsføring/kommunikasjon	400 000
Styrke innsats fra prosjektgruppa utover egeninnsats (totalt 55% stilling)	440 000
Statistikk-utvikling	210 000
Lisenser	200 000
Møter og reiser	150 000
Konsulenttjenester	400 000
Diverse	98 823
Sum øvrige utgifter	2 898 823
Resultat prosjekt Digin 2023	0

6 Kommunikasjon og informasjon

Målgruppe	Tiltak/kanal	Tid	Ansvar
Prosjektgruppen	Løpende orientert om evt. avvik fra budsjett	Løpende	Prosjektleder
Eksisterende innholdsleverandører	Orienterer om Digin	Løpende	Prosjektgruppa
Biblioteksystem-leverandører	Orienterer om Digin	April 2022	Prosjektgruppa
Politisk utvalg	Orientering om prosjektet	Mai 2022	Prosjektleder
Kultur- og likestillingsdepartementet	Orientering om prosjektet	Mai 2022	Prosjektleder
Politisk utvalg	Orientering om prosjektet	Høst/Vinter 2022	Prosjektleder
Nasjonalbiblioteket	Delrapport	Vinteren 2022/2023	Prosjektleder
Media	Pressemelding	Våren 2023	Prosjektgruppa
Folkebibliotekene og offentlige videregående skoler	Orientering om innfasing	Våren 2023	Prosjektgruppa
Politisk utvalg alle fylker	Orientering om prosjektet	Mai 2023	Prosjektleder
Politisk utvalg alle fylker	Orientering om prosjektet	Høst/Vinter 2023	Prosjektleder
Media	Pressemelding	Vinteren 2023	Prosjektgruppa
Nasjonalbiblioteket	Sluttrapport	Vinteren 2023/2024	Prosjektleder