

Prosjektgruppe-møte

Dato: 2. februar 2023

Til stede: Trygve, Hilde, Leon, Camilla, Bjørn Kjetil

Referent: Bjørn Kjetil Fredriksen

Forfall:

Statusrapport

Samme mal som sluttrapporten i forprosjektet.

Gikk gjennom innhold og enkel språkvask.

Delprosjektene (statistikk, adgangskontroll og kommunikasjon) må beskrives både under gjennomføring og måloppnåelse innen lunsj fredag (3. februar).

Statusrapporten sendes ut bredt når den er ferdigstilt.

Prosjektplan/Søknad NB

Gjennomgang og mindre justeringer

Bl.a. oppdatert prosjektgruppe, møtefrekvens. «Lokal støtte» settes til 10%

Oppdaterte aktivitetsplan og milepæler basert på prosjektets reelle progresjon.

Trygve oppdaterer prosjektets økonomi.

Sendes ut sammen med statusrapporten selv om ikke alle detaljene er på plass.

Presentasjon Digitalt påfyll

Gikk kjapt gjennom agenda

Vi legger inn et ekstra møte mandag 6. februar for gjennomgang av presentasjonen.

Eventuelt (ble flyttet til neste møte)

Lori Will - University of Toronto Press

Kanskje greit at bibliotek kan endre på FTE?

Låse feltet eller åpne for redigering av bibliotekene selv?

Dokument for å skrive ned tanker og ideer til neste års forhandlinger (note to self)

Hva gjør vi med oppsigelser underveis i året? Angrefrist?

Hva sier loven, hva sier våre dokumenter?

Neste møte: 9. februar 2023

Rekkefølge referenter:

Bjørn Kjetil Fredriksen

Camilla Holte Wiig

Hilde Grefsrud

Leon Bang-Hetlevik