

Prosjektgruppemøte

Dato: 27. april 2023

Til stede: Trygve, Hilde, Camilla, Leon og Bjørn Kjetil

Referent: Bjørn Kjetil Fredriksen

Forfall: alle til stede

Statusrunde

Trygve – statistikken – få samlet mest mulig. Startet prosessen mot de ulike leverandørene
Norgesfilm vil innføre rollover fra forrige måneds budsjett
Ønsker i utgangspunktet ikke synlig statistikk, løses ved å legge deler av Bibstat bak pålogging.

Forhåndskunngjøring – må ut 35 dager før, helst denne uken.
Eventuelt utsette kunngjøring før leverandørmøte 5. juni

Mediebanken (Hilde)

- Fotograf for mediebanken
- Fotoshoot på Lillestrøm bibliotek gikk fint.
- Oppstartsmøte med NTB fredag 5. mai – de som kan blir med.

Prøveperiode (Bjørn Kjetil)

Lager en felles artikkel som presenterer alle som var med på kick-off.

Hva er de, hva kan de tilby en prøveperiode og hvem skal de kontakte for å starte prøveperioden.

Har nå fått fra Filmtjenestene og Ebsco, venter på Flipp

Status SSO (Bjørn Kjetil)

Her venter vi på NB som venter på Bibliotek-Systemer. Myk lansering av Bibliotekkortet rett rundt hjørnet

Leon

Lisensuttrekkene i CM må gjennomgås. Tydeliggjøres.

Kickoff 12. april

180 på livesending, ca. 120 på opptaket.

Godt fornøyde med arrangementet og gode tilbakemeldinger både fra leverandørene som deltok og dem som har sett sendingen.

Feedback ConsortiaManager (Leon)

Vi har fått et evalueringsskjema fra CM.

Vanskelige spørsmål, vi forsøker å få til et felles arbeidsmøte der vi svarer på skjemaet.

Viktig at vi viser interesse og kommer med våre tilbakemeldinger.

Spørreundersøkelsen (Trygve)

Trygve sender ut skjema til gjennomlesning i prosjektgruppa før det sendes ut til bibliotekene.

Friske utviklingsmidler

Fikk 1 million fra NB.

Ny versjon av prosjektplan (v2.2) og søknad

Biblev

Sende kort søknad til NB v/Joep, så behandles den på neste møte med leverandørene.

Trygve forfatter søknad og sender til gjennomlesning i prosjektgruppa

2024-prosjekt

Fase 2 og fase 3.

Spente på revidert strategi fra NB

Sender ny søknad for 2024 der vi tar med e-bøker og lydbøker som et nytt forprosjekt?

Eventuelt

Resultat av møtet i Komm-IT-rådet

Gikk gjennom, arb. Utvalget og digitaliseringsrådet og komm-it rådet. Løftes nå til behandling i KS.

Stor anerkjennelse for prosjektet

CRM for Bibliotek24

Bjørn Kjetil kaller Trygve og Leon inn til gjennomgang/arbeidsmøte 10. mai.

Presentasjon Trondheim

Endret litt på rekkefølgen av punktene og utvidet tiden til diskusjon på slutten.

Neste møte: 11. mai 2023

Rekkefølge referenter:

Bjørn Kjetil Fredriksen

Leon Bang-Hetlevik

Camilla Holte Wiig

Hilde Grefsrud